




Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná



1 - DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente Município de Sapopema				CNPJ: 76.167.733/0001-87	
Endereço: AV. MANOEL RIBAS N° 818 – CENTRO					
Cidade: SAPOPEMA	U.H. PR	CEP: 84290-000	DDD/Telefone: (43) 3548-1383	FAX: (34) 3548-1383	E. A.-Esfera Administra tiva: Municipal
Conta Corrente: 9063-8	Banco: 001	Agência: 4739-2	Praça de Pagamento: Curiúva		
Nome do Responsável: GIMERSON DE JESUS SUBTIL				C.P.F. 689.440.129-20	
C.I./Órgão Expedidor: 5016668-6 PR	Cargo:	Função: PREFEITO MUNICIPAL	Matricula:		
Endereço Residencial: R. SANTANA N° 3226				CEP: 84290-000	
Município: SAPOPEMA	UF: PR	DDD/Celular: (43) 8424-0748			
E-mail: gimersor_subtil@yahoo.com.br				DDD/Telefone:	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS	Após publicação no D.O.E.	12 meses após publicação no D.O.E.
Identificação do Objeto		
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS A SABER: Estrada para Barra Grande , Bairro Lajeado Liso com extensão 230,00m, coordenada inicial UTM 542361,27m E, 7356474,37mS, coordenada final UTM 542345,89m°, 7354374,81mS; Estrada do Tamanduá (vila Rural Santa Izabel), Bairro Tamanduá, com extensão de 676,00m, coordenada inicial UTM 544908,65m E, 7353151,77mS, coordenada final UTM 545445,76m E, 7353108,24mS; Estrada do Lambari , Bairro Lambari, com extensão de 973,00m, coordenada inicial UTM 534748,92m E, 7361976,17mS, coordenada final UTM 534307,21m E, 7361229,08mS; Estrada do Vida Nova , com extensão de 916,00m, coordenada inicial UTM 550136,03m E, 7364285,33mS, coordenada final UTM 550604,27m E, 7364013,19mS; Estrada do Assentamento São Luis II , com 200,00m, coordenada inicial UTM 528078,26m E, 7359995,06mS, coordenada final UTM 527945,81m E, 7360109,43mS;		

P



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ - 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

35
my

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Este pedido se faz necessário por se tratar de estradas com alto volume de escoamento de produção, a seção de trechos se dá pela necessidade de atendimento a trechos com maior volume de tráfego (encontro de estradas e aglomerações de propriedades), em áreas de atendimento principalmente ao pequeno produtor rural.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	KM	3	Após publicação no D.O. E.	12 meses após publicação no D.O.E.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente
1	44.90.51.02.02	R\$ 577.032,95	R\$ 536.892,95	R\$ 40.140,00
TOTAL GERAL		R\$ 577.032,95	R\$ 536.892,95	R\$ 40.140,00

P



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

11036
11036
11036

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)					
CONCEDENTE					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08	R\$ 44.741,08
PROPONENTE (Contrapartida) – PREFEITURA					
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00
MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO	MÊS/ANO
R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00	R\$ 3.345,00

6 – Declaração do Prefeito Municipal

Na qualidade de representante legal da **Prefeitura Municipal de Sapopema**, declaro para fins de prova junto à **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL**, para os efeitos e sob as penas da lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, no valor de R\$ (mencionar o valor por extenso).

Declaro, ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

Local:

Data: 24 / 04 / 2014

Prefeito Municipal de Sapopema - PR

Gilmerson de Jesus Subtil
RG: 5.016.668-6
PREFEITO MUNICIPAL
Sapopema - PR




Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná



7 – Aprovação pela Concedente (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.


Em,


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

Data: ____/____/2013

8 – Observações

De conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR, seguem em anexo os seguintes documentos: **a) - ART's (com o comprovante de pagamento)** dos projetos e orçamento componentes do projeto básico, **b) - projeto básico da obra**, **c) - orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seu custos unitários** e **d) - cronograma físico-financeiro da obra.**



Modelo 7

Prefeitura Municipal de Sapeopema
 PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ - 76.167.733/0001-87
 Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapeopema - Estado do Paraná

PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXTENSÃO= 973,00 M
 LOCAL: TRECHO 01-ESTRADA ESPERANÇA BAIRRO LAMBARI
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR DATA 22/04/2014

código	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Preço Unit. (B)	Custo parcial (c)=(A*B)	Totais parciais
1	Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m²	5	296,08	1776,48	
82100	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização	pc	4,00	86,09	344,36	
					SUBTOTAL 2	2120,84
2	Pavimentação					
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	m²	5.838	R\$ 3,40	R\$ 19.849,20	
50000	Escarificação, regulização compac. Subleito	m²	5.838	R\$ 2,23	R\$ 13.018,74	
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Polidríco	m	1.946,00	R\$ 8,13	R\$ 15.820,98	
52145	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	m²	5.838,00	R\$ 17,84	R\$ 104.149,92	
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco	m²	5.838,00	R\$ 2,45	R\$ 14.303,10	
53270	Compactação de pavimento polidríco	m²	5.838,00	R\$ 0,36	R\$ 2.101,68	
57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidríca	m²	1.946,00	R\$ 1,11	R\$ 2.160,06	
80000	Enlèvement da contenção lateral	m²	1.946,00	R\$ 6,89	R\$ 13.407,94	
					SUBTOTAL 1	184.811,62
	TOTAL GERAL					186.932,46

GIMÉRSO DE JESUS SUBTIL
 Prefeito Municipal

Eng. Civil Jean Carlos Cunha de Almeida
 Crea SP-5061984621/D

Data: 22/04/2014



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ - 76.167.733/0001-87
Av. Mancel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
LOCAL: TRECHO 01- ESTRADA ESPERANÇA BAIRRO LAMBARÍ
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR

DATA 22/04/2014

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total		30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	1 Sinalização								
	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48						R\$ 1.776,48	
	Suporte de madeira "3x3" p/ placa de sinalização	R\$ 344,36						R\$ 344,36	
2	2 Pavimentação								
	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 19.849,20		6.616,40		6.616,40		6.616,40	
	Escarificação,regulização compac.Subleito	R\$ 13.018,74		4.339,58		4.339,58		4.339,58	
	Extração,carga,transp.Assent.Cordão lat.Pedra p/ pav.Poliedrico	R\$ 15.820,98		5.273,66		5.273,66		5.273,66	
	Extração,carga,transp.Preparo e assentamento	R\$ 104.149,92		34.716,64		34.716,64		34.716,64	
	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	R\$ 14.303,10		4.767,70		4.767,70		4.767,70	
	Compactação de pavimento poliedrico	R\$ 2.101,68						2.101,68	
	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	R\$ 2.160,06						2.160,06	
	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 13.407,94		4.469,31		4.469,31		4.469,31	
	Total Geral	R\$ 186.932,46		R\$ 60.183,29		R\$ 60.183,29		R\$ 66.565,88	

22 de Abril de 2014

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Eng. Civil Jean Carlos Cunha de Almeida
Eng. Civil Crea SP-5061984621/D

Fls. 39
uf



Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ - 76.167.733/0001-87
 Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

Modelo 7

PLANILHA ORÇAMENTARIA


EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXTENÇÃO= 916,00 M-
 LOCAL: TRECHO 01,02,03- RUA VIDA NOVA DATA 22/04/2014
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR

código	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Preço Unit. (B)	Custo parcial (c)=(A*B)	Totais parciais
1	Sinalização					
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m²	4	296,08	1184,32	
82100	Suporte de madeira 3"x3" placa de sinalização	PC	3,00	86,09	258,27	
					SUBTOTAL 2	1442,59
2	Pavimentação					
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	m²	5,496	R\$ 3,40	R\$ 18.686,40	
50000	Escarificação,regulização compac.Subleito	m³	5,496	R\$ 2,23	R\$ 12.256,08	
53520	Extração,carga,transp.Assent.Cordão lat.Pedra p/ pav.Poliedrico	m	1.832,00	R\$ 8,13	R\$ 14.894,16	
52145	Extração,carga,transp. Preparo e assentamento	m²	5.496,00	R\$ 17,84	R\$ 98.048,64	
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	m²	5.496,00	R\$ 2,45	R\$ 13.465,20	
53270	Compactação de pavimento poliedrico	m²	5.496,00	R\$ 0,36	R\$ 1.978,56	
57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	m²	1.832,00	R\$ 1,11	R\$ 2.033,52	
60000	Enlhecimento da contenção lateral	m²	1.832,00	R\$ 6,89	R\$ 12.622,48	
					SUBTOTAL 1	R\$ 173.985,04
	TOTAL GERAL					175.427,63

Data: 22/04/2014

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
 Prefeito Municipal

Eng. Civil Jean Carlos Cunha de Almeida
 Crea SP-5061984621/D





Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ - 76.167.733/0001-87
Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHO -01.02.03 RUA VIDA NOVA BAIRRO: VIDA NOVA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR

DATA 22/04/2014

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total		30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Sinalização								
	Placa de sinalização c/ bolicoula refletiva	R\$ 2.368,64						R\$ 2.368,64	
	Suporte de medeira "3x3" p/ placa de sinalização	R\$ 516,54						R\$ 516,54	
2	Pavimentação								
	Colchão de argila p/ pav. Polidrico	R\$ 18.686,40		6.228,80		6.228,80		6.228,80	
	Escarificação,regulização compac.Subleito	R\$ 12.256,08		4.085,36		4.085,36		4.085,36	
	Extração,carga,transp.-Assent.Cordão lat.Pedra p/ pav.Polidrico	R\$ 14.894,16		4.964,72		4.964,72		4.964,72	
	Extração,carga.transp. Preparo e assentamento	R\$ 98.048,64		32.682,88		32.682,88		32.682,88	
	Enchimento c/ argila p/pav. Polidrico	R\$ 13.465,20		4.488,40		4.488,40		4.488,40	
	Compactação de pavimento polidrico	R\$ 1.978,56						1.978,56	
	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidrica	R\$ 2.033,52						2.033,52	
	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 12.622,48		4.207,49		4.207,49		4.207,49	
	Total Geral	R\$ 176.870,22		R\$ 56.657,65		R\$ 56.657,65		R\$ 63.554,92	

22 de Abril de 2014

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Eng. Carl Jean Carlos Cunha de Almeida
Eng. Civil Crea SP-506198462/D



Prefeitura Municipal de Sapeopema
 PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ - 76.167.733/0001-87
 Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapeopema - Estado do Paraná

PLANILHA ORÇAMENTARIA


EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXTENSÃO= 200,00 M²
 LOCAL: TRECHO -01 ESTRADA ACENTAMENTO SÃO LUIS BAIRRO: SÃO LUIS II
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR DATA 22/04/2014


código	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades		Preço Unit. (B)	Custo parcial (c.)=(A*B)	Totais parciais
			(A)	(B)			
1 Sinalização							
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m ²	4	296,08	1184,32		
82100	Suporte de madeira 3"x 3" p/ placa de sinalização	pc	3,00	86,09	258,27		
					SUBTOTAL 2		1442,59
2 Pavimentação							
53260	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	m ²	1.200	3,40	R\$ 4.080,00		
50000	Escarificação, regulização compac. Subleito	m ²	1.200	2,23	R\$ 2.676,00		
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Polidríco	m	400,00	8,13	R\$ 3.252,00		
52145	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	m ²	1.200,00	17,84	R\$ 21.408,00		
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. Polidríco	m ²	1.200,00	2,45	R\$ 2.940,00		
53270	Compactação de pavimento polidríco	m ²	1.200,00	0,36	R\$ 432,00		
57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Polidríca	m ²	400,00	1,11	R\$ 444,00		
80000	Enleivamento da contenção lateral	m ²	400,00	6,89	R\$ 2.756,00		
					SUBTOTAL 1		37.988,00
TOTAL GERAL							39.430,59

Data: 22/04/2014

GIMERSON DE JESUS SUBTL
 Prefeito Municipal

Eng.º Civil Jean Carlos Cunha de Almeida
 Crea SP-5061984621/D





Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ - 76.167.733/0001-87
Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
LOCAL: TRECHO -01 ESTRADA ACENTAMENTO SÃO LUIS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR
BAIRRO: SÃO LUIS II
DATA: 22/04/2014

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total R\$	30 dias		60 dias		90 dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Sinalização							
	Placa de sinalização c/ película reflexiva	R\$ 1.184,32					R\$ 1.184,32	
	Suporte de madeira "3x3" p/ placa de sinalização	R\$ 258,27					R\$ 258,27	
2	Pavimentação							
	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 4.080,00		1.360,00		1.360,00		
	Escarificação, regulização compac. Subleito	R\$ 2.676,00		892,00		892,00		
	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliedrico	R\$ 3.252,00		1.084,00		1.084,00		
	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 21.408,00		7.136,00		7.136,00		
	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	R\$ 2.940,00		980,00		980,00		
	Compactação de pavimento poliedrico	R\$ 432,00					432,00	
	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	R\$ 444,00					444,00	
	Enfiteamento da contenção lateral	R\$ 2.756,00		918,66		918,66		
	Total Geral	R\$ 39.430,59		R\$ 12.370,66		R\$ 12.370,66	R\$ 14.689,27	

22 de Abril de 2014

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Eng. Clever Jean Carlos Cunha de Almeida
Eng. Civil Crea SP-5061984621/D

48-A



Prefeitura Municipal de Sapopema
 PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ - 76.167.733/0001-87
 Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapopema - Estado do Paraná


PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		EXTENSÃO= 676,00 M ²				
LOCAL: TRECHO 01.02.03.04- ESTRADA VILA RUAL SANTA ISABEL		BAIRRO TAMANDUÁ				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR		DATA 22/04/2014				
código	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Preço Unit. (B)	Custo parcial (c)=(A*B)	Totais parciais
1 Sinalização						
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	m ²	4	296,08	1.184,32	
82100	Suporte de madeira 3"x 3" p/placa de sinalização	pc	3,00	86,09	258,27	
					SUBTOTAL 2	1442,59
2 Pavimentação						
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	m ²	4,056	R\$ 3,40	R\$ 13.790,40	
50000	Escarificação, regulização compec. Subleito	m ²	4,056	R\$ 2,23	R\$ 9.044,88	
53520	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliedrico	m	1,352,00	R\$ 8,13	R\$ 10.991,76	
52145	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	m ²	4,056,00	R\$ 17,84	R\$ 72.359,04	
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	m ²	4,056,00	R\$ 2,45	R\$ 9.937,20	
53270	Compactação de pavimento poliedrico	m ²	4,056,00	R\$ 0,36	R\$ 1.460,16	
57510	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	m ²	1,352,00	R\$ 1,11	R\$ 1.500,72	
80000	Enleivamento da contenção lateral	m ²	1352	R\$ 6,89	R\$ 9.315,28	
					SUBTOTAL 1	R\$ 128.399,44
	TOTAL GERAL					129.842,03

Data: 22/04/2014

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
 Prefeito Municipal

Eng. Civil Jean Carlos Cunha de Almeida
 Crea SP-5061984621/D





Prefeitura Municipal de Sapeopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
 CNPJ - 76.167.733/0001-87
 Av. Manoel Ribas, 818 - Fone/Fax: (043) 3548-1383 - Sapeopema - Estado do Paraná

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHO 01,02,03,04- ESTRADA VILA RURAL SANTA ISABEL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR
BAIRRO TAMANDUÁ
DATA 22/04/2014

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total R\$	30 dias		60 dias		90 dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Sinalização							
	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.184,32					R\$ 1.184,32	
	Supporte de madeira "3x3" p/ placa de sinalização	R\$ 258,27					R\$ 258,27	
2	Pavimentação							
	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 13.790,40		4.596,80		4.596,80		4.596,80
	Escarificação, regulização compac. Subleito	R\$ 9.044,88		3.014,96		3.014,96		3.014,96
	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliedrico	R\$ 10.991,76		3.663,92		3.663,92		3.663,92
	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 72.359,04		24.119,68		24.119,68		24.119,68
	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 9.937,20		3.312,40		3.312,40		3.312,40
	Compactação de pavimento poliedrico	R\$ 1.460,16						1.460,16
	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	R\$ 1.500,72						1.500,72
	Entrevamento da contenção lateral	R\$ 9.315,28		3.105,09		3.105,09		3.105,09
	Total Geral	R\$ 129.842,03		R\$ 41.812,85		R\$ 41.812,85		R\$ 46.216,33

22 de Abril de 2014


GIMERSON DE JESUS SUBTIL
 Prefeito Municipal

Eng. Civil Carles Cunha de Almeida
 Erg. Civil Crea SP-5061984621/D





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA

**ART Nº 20141626862**Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA (CPF:004.921.559-09)
Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.
Empresa contratada:

Nº Carteira: SP-5061984621/D
Nº Visto Crea: 79214
Nº Registro:

Contratante: PRREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CPF/CNPJ:
76.167.733/0001-87

Endereço: AV. MANOEL RIBAS 818 CENTRO
CEP: 84290000 SAPOPEMA PR Fone: 3548-1383
Local da Obra: ESTRADAS RURAIS VÁRIAS S/N
DIVERSOS - SAPOPEMA PR

Quadra: S/N Lote: S/N
CEP: 84290000

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES
Área de Comp. 1102 OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS
Tipo Obra/Serv 041 RODOVIAS
Serviços 035 PROJETO
contratados 130 OUTROS

Dimensão 3 KM

Dados Compl. 0

Guia N
ART Nº
20141626862

Data Início 14/04/2014
Data Conclusão 02/07/2015

Vlr Taxa R\$ 63,64 Entidade de Classe 101

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM
DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO A SABER:

ESTRADA PARA BARRA GRANDE, BAIRRO LAJEADO LISO COM EXTENSÃO 230,00M, COORDENADA INICIAL UTM

542361,27M E, 7356474,37MS, COORDENADA FINAL UTM 542345,89M, 7354374,81MS;

ESTRADA DO TAMANDUÁ (VILA RURAL SANTA IZABEL), BAIRRO TAMANDUÁ, COM EXTENSÃO DE 676,00M,

COORDENADA INICIAL UTM 544908,65M E, 7353151,77MS, COORDENADA FINAL UTM 545445,76M E,

7353108,24MS;

ESTRADA DO LAMBARI, BAIRRO LAMBARI, COM EXTENSÃO DE 973,00M, COORDENADA INICIAL UTM

534748,92M E, 7361976,17MS, COORDENADA FINAL UTM 534307,21M E, 7361229,08MS;

ESTRADA DO VIDA NOVA, COM EXTENSÃO DE 916,00M, COORDENADA INICIAL UTM 550136,03M E,

7364285,33MS, COORDENADA FINAL UTM 550604,27M E, 7364013,19MS;

ESTRADA DO ASSENTAMENTO SÃO LUIS II, COM 200,00M, COORDENADA INICIAL UTM 528078,26M E,

7359995,06MS, COORDENADA FINAL UTM 527945,81M E, 7360109,43MS;

Insp.: 4460
22/04/2014
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Gimerson de Jesus Subtil
RG: 5.016.668-6
PREFEITO MUNICIPAL
Sapopema - PR

Assinatura do Profissional

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica