

**1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO
CONVÊNIO 1491 / 2018 SIT - 39922**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA			C.N.P.J/M.F. 76.167.733/0001-87
Nome do Prefeito GIMERSON DE JESUS SUBTIL			
Endereço AV. MANOEL RIBAS, 818 - CENTRO	U.F. PR	CEP 84290-000	Telefone (43) 3548-1383

2. CONCEDENTE

Nome SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			C.N.P.J/M.F. 76.416.908/0001-42
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 2º andar, Centro Cívico		E-mail sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244

OUTROS PARTICÍPES

Nome SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			C.N.P.J/M.F. 01.450.804/0001-55
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 1º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade CURITIBA	U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 04/03/2019 - 03/09/2019
Identificação do Projeto O projeto prevê a execução de 2.426,82 m2 de recape sobre pedra irregular com mais 507,60 m ² de pavimentação em CBUQ com serviços de: Escarificação e Remoção de Revestimento Primário, Regularização e Compactação do Subleito; base em brita graduada, limpeza e lavagem, imprimação em CM-30, pintura de ligação, revestimento em CBUQ, meio fio com sarjeta, calçadas acessíveis, sinalização horizontal, ensaios tecnológicos e placa de obra do programa.	
Quantidade 2934 m2	
Justificativa da Proposição Melhoria da infra-estrutura urbana, com reflexo direto nas condições de tráfego e de mobilidade da população.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	04/12/2018	22/02/2019	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	04/03/2019	04/06/2019	2.504,03
3	TERRAPLENAGEM	06/03/2019	04/06/2019	832,46
4	BASE / SUB-BASE	08/03/2019	05/07/2019	41.179,60
5	REVESTIMENTO	04/04/2019	05/07/2019	179.728,79
6	MEIO-FIO E SARJETA	04/03/2019	05/07/2019	9.175,45
7	PAISAGISMO / URBANISMO	04/04/2019	05/07/2019	29.691,50
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	06/04/2019	05/07/2019	3.651,48
11	DRENAGEM	04/03/2019	04/06/2019	80.008,69
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	06/03/2019	05/07/2019	4.689,51
TOTAL				351.461,51

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
Protocolo:			1 / 2

311	Outras obras e Instalações	333.866,73	17.594,78
-----	----------------------------	------------	-----------

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM R\$ 1,00
1	12,26%	05/2019	40.933,15	2.152,54
2	48,27%	06/2019	120.238,41	6.335,28
3	79,90%	07/2019	105.603,84	5.568,38
4	100,00%	08/2019	67.091,33	3.538,58
SUBTOTAL			333.866,73	17.594,78

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

SAPOPEMA, 04/12/2018


GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal


Arq. Maria Inês Terbeck
Coordenadora Técnica da SEDU
RG: 1.272.508
Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado
CTEC/SEDU Data 04/12/2018

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome	Data	Assinatura
SILVIO MAGALHÃES BARROS II	04/12/2018	
Cargo		
SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUPERINTENDENTE DO PARANACIDADE		

Luiz Lázaro Sorvos
Diretor Geral – SEDU
RG: 1.272.508