CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0401726-50 / 2012 | **Tomador: Sapopema**

Empreendimento: ADEQUACAO AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | **Programa: PRONAT-TO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.625,15	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRA	70.561,98	40,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00						
3	ALVENARIA-VEDAÇÃO	23.403,03					80,00	80,00	20,00	100,00				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.238,69			90,00	90,00		90,00		90,00	10,00	100,00		
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	115.135,01							15,00	15,00	20,00	35,00	20,00	55,00
6	COBERTURA	20.096,42							10,00	10,00	10,00	20,00	60,00	80,00
7	ESQUADRIAS	7.695,79											30,00	30,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	18.082,04					10,00	10,00		10,00		10,00	30,00	40,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	21.634,30					20,00	20,00		20,00		20,00	60,00	80,00
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	10,00												
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	340,18												
12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.900,00												
	TOTAL (%)		**10,24**	**10,24**	**11,35**	**21,59**	**9,95**	**31,54**	**7,47**	**39,01**	**7,84**	**46,86**	**17,40**	**64,25**
	REPASSE	288.120,00	29.510,63		32.696,05		28.669,55		21.524,83		22.602,86		50.126,64	
	Contrapartida Financeira	32.602,59	3.339,31		3.699,76		3.244,14		2.435,67		2.557,66		5.672,14	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**320.722,59**	**32.849,94**		**36.395,81**		**31.913,69**		**23.960,50**		**25.160,51**		**55.798,78**	
	ACUMULADO (R$)		**32.849,94**		**69.245,75**		**101.159,44**		**125.119,94**		**150.280,45**		**206.079,23**	

Responsável Técnico de(o)(a) Sapopema
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 14 de abril de 2014
Data