# CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 1022809-85 / 2015**

**Tomador: SAPOPEMA**

**Empreendimento: Reforma do Terminal Rodoviario Intermunicipal**

**Programa: TURISMO**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | REPAROS GERAIS | 7.804,74 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | |
| 3 | MELHORIAS | 3.304,95 | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **14,05** | **14,05** | **22,97** | **37,03** | **22,97** | **60,00** | **25,95** | **85,95** | **14,05** | **100,00** | | |
| | REPASSE | 10.353,49 | 1.454,70 | | 2.378,70 | | 2.378,70 | | 2.686,70 | | 1.454,70 | | | |
| | Contrapartida Financeira | 756,20 | 106,25 | | 173,74 | | 173,74 | | 196,23 | | 106,25 | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **11.109,69** | **1.560,95** | | **2.552,43** | | **2.552,43** | | **2.882,93** | | **1.560,95** | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **1.560,95** | | **4.113,38** | | **6.665,81** | | **9.548,74** | | **11.109,69** | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) SAPOPEMA
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 7 de março de 2016
Data