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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: SAPOPEMA SAM  31 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00R$              78,64%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 18/09/2023 Dias 70 Data 07/12/2023 nº Contrapartida do Proponente 135.847,15R$              21,36%

Quantidade: 2097,77 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 635.847,15                   100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 7/12/23 7/1/24 7/2/24 9/3/24 9/4/24 10/5/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 6/1/24 6/2/24 8/3/24 8/4/24 9/5/24 9/6/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 23.740,66                          3,73                

2 TERRAPLENAGEM 2 50 50 9.706,21                            1,53                

3 BASE / SUB-BASE 3 30 40 30 285.563,38                        44,91              

4 REVESTIMENTO 4 50 50 172.473,48                        27,12              

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 50 50 35.007,81                          5,51                

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 25 25 25 25 37.034,68                          5,82                

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 8.001,98                            1,26                

10 DRENAGEM 50 50 54.594,92                          8,59                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 25 25 25 25 9.724,03                            1,53                

TOTAIS 635.847,15                   100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 18.669,66        -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     1 18.669,66                     2,94%

1C CONTRAPARTIDA R$ 5.071,00          -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     1 5.071,00                       0,80%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 3.816,48          3.816,48          -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 7.632,96                       1,20%

2C CONTRAPARTIDA R$ 1.036,62          1.036,62          -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 2.073,25                       0,33%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 67.370,11        89.826,82        67.370,11        -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     3 224.567,04                   35,32%

3C CONTRAPARTIDA R$ 18.298,90        24.398,54        18.298,90        -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     3 60.996,34                     9,59%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                  -                  67.816,57        67.816,57         -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 135.633,14                   21,33%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  18.420,17        18.420,17         -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 36.840,34                     5,79%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                  -                  13.765,07        13.765,07         -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 27.530,14                     4,33%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  3.738,83          3.738,83           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 7.477,67                       1,18%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                  -                  7.281,02          7.281,02           7.281,02          7.281,02          -                  -                     -                  -                  -                     -                     4 29.124,07                     4,58%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  1.977,65          1.977,65           1.977,65          1.977,65          -                  -                     -                  -                  -                     -                     4 7.910,61                       1,24%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  6.292,76          -                  -                     -                  -                  -                     -                     1 6.292,76                       0,99%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  1.709,22          -                  -                     -                  -                  -                     -                     1 1.709,22                       0,27%

10T DRENAGEM TESOURO R$ -                  21.466,72        21.466,72        -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 42.933,45                     6,75%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  5.830,74          5.830,74          -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     2 11.661,47                     1,83%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.911,74          1.911,74          1.911,74          1.911,74           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     4 7.646,98                       1,20%

11C CONTRAPARTIDA R$ 519,26             519,26             519,26             519,26              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                     -                     4 2.077,05                       0,33%

T TOTAIS TESOURO R$ 91.767,99        117.021,77      179.611,24      90.774,41         7.281,02          13.573,78        -                  -                     -                  -                  -                     -                     500.030,20                   78,64%

C CONTRAPARTIDA R$ 24.925,79        31.785,16        48.785,56        24.655,92         1.977,65          3.686,87          -                  -                     -                  -                  -                     -                     135.816,95                   21,36%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 116.693,79      148.806,92      228.396,80      115.430,32       9.258,67          17.260,65        -                  -                     -                  -                  -                     -                     635.847,15                   100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 18,35% 23,40% 35,92% 18,15% 1,46% 2,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 635.847,15                   100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 18,35% 41,76% 77,68% 95,83% 97,29% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/09/2023 - seg
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