

**PLANO DE TRABALHO**

556

**1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA</b>		C.N.P.J./M.F.: <b>76167733000187</b>	
Endereço: <b>AVENIDA MANOEL ROBAS, 818</b>	E-mail:		
Cidade: <b>SAPOPEMA</b>	U.F. <b>Pr</b>	CEP:	Telefone: <b>4335481383</b>
Nome do Prefeito: <b>GIMERSON JESUS SUBTIL</b>	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

**2. CONCEDENTE**

Nome: <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		C.N.P.J./M.F.: <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço: <b>R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico</b>	E-mail:		
Cidade: <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP: <b>80530913</b>	Telefone: <b>41.3250 7244</b>

**OUTROS PARTÍCIPES**

Nome: <b>SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE</b>		C.N.P.J./M.F.: <b>01.450.804/0001-55.</b>	
Endereço: <b>R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico</b>	E-mail: <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>		
Cidade: <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP: <b>80530913</b>	Telefone: <b>41.3350 3300</b>

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto: <b>Reconstrução de pontes (Rio Palmital e Rio Sanga Funda)</b>	Período de Execução: <b>09/2013 - 09/2014</b>
Identificação do Projeto:  <b>Reconstrução de pontes, obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado ART -20132411638 - JAEN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA SPF 004.921.559-09</b>	
Justificativa da Proposição:  <b>Reconstrução de pontes sobre os Rios Palmital e Sanga Fundado com area total de 99,00m2, objetivando a melhoria no trafego de pessoas e veículos e contribuindo para o desenvolvimento do município.</b>	

*D*

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS INICIAIS			10/2013	04/2014	1.096,14
2	MATERIAIS			10/2013	04/2014	101.058,32
3	MAO DE OBRA			10/2013	04/2014	29.700,01
4						
5						

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	131.854,47	

#### 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de 25%	11/2013	32.963,61	
2	Execução de 26% até 50%	12/2013	32.963,61	
3	Execução de 51% até 75%	02/2014	32.963,61	
4	Conclusão da Obras	04/2014	32.963,61	
5				

P

### 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)


Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Sapopema 26 de setembro de, 2013.



Nome: **Gimerson de Jesus Subtil**  
Cargo: **Prefeito**

### 8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: 27/09/13	