

PLANO DE TRABALHO

557

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		C.N.P.J./M.F.: 76167733000187	
Endereço: AVENIDA MANOEL ROBAS, 818	E-mail:		
Cidade: SAPOPEMA	U.F. Pr	CEP:	Telefone: 4335481383
Nome do Prefeito: GIMERSON JESUS SUBTIL	C.P.F.:		R.G./U.F. Orgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTICIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Reforma dos Centros Comunitários (Lambari e Vida Nova)	Período de Execução: 09/2013 - 09/2014
Identificação do Projeto: Reforma de Centro Comunitários , obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado ART -20132411638 - JAEN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA SPF 004.921.559-09	
Justificativa da Proposição: Reforma do Centro Comunitário do Distrito de Lambai e Distrito Vida Nova com área total de 155,50m2, objetivando a melhoria no atendimento da nossa população e contribuindo para o desenvolvimento do município.	

D

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	COBERTURA, PAREDES, BEIRAL e FORROS			10/2013	04/2014	23.822,39
2	REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES			10/2013	04/2014	32.271,09
3	PINTURA			10/2013	04/2014	18.141,68
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA			10/2013	04/2014	4.512,05
5						

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	78.747,21	


6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE R\$ 1,00
1	Execução de 25%	11/2013	-19.686,80	
2	Execução de 26% até 50%	12/2013	19.686,80	
3	Execução de 51% até 75%	02/2014	19.686,80	
4	Conclusão da Obras	04/2014	19.686,80	
5				

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)


Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Sapopema 26 de setembro de, 2013.



Nome: **Gimerson de Jesus Subtil**
Cargo: **Prefeito**

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)	Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: 27/08/13