

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: SAOPEMA

Projeto : REFORMA DOS CENTROS COMUNITÁRIOS NOS BAIROS LAMBARI E VIDA NOVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS	1.667,10	2,12%	100,00	1.667,10	-	-	-	-
12	ALVENARIA	1.871,42	2,38%	4,20	78,60	1,40	26,20	8,40	157,20
13	DIVISORIAS E PAREDES	1.182,09	1,50%	-	-	-	-	-	-
14	COBERTURA	8.960,15	11,38%	6,50	582,41	6,50	582,41	-	-
15	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	5.245,61	6,66%	-	-	15,00	786,84	35,00	1.835,96
17	VIDROS E ESPELHOS	1.154,12	1,47%	-	-	-	-	-	-
19	INSTALACOES ELETRICAS	2.402,51	3,05%	15,00	360,38	20,00	480,50	5,00	120,13
26	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS	7.071,16	8,98%	20,00	1.414,23	20,00	1.414,23	-	-
30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	15.358,47	19,50%	-	-	21,00	3.225,28	49,00	7.525,65
31	REVESTIMENTO DE PISOS	17.997,16	22,85%	8,00	1.439,77	20,00	3.599,43	12,00	2.159,66
32	PINTURAS	15.505,90	19,69%	-	-	-	-	-	-
37	LIMPEZAS	331,55	0,42%	-	-	-	-	-	-
TOTAL NO PERIODO		78.747,24	100,00%	7,04	5.542,49	12,84	10.114,89	14,98	11.798,60
TOTAL ACUMULADO		78.747,24	100,00%	7,04	5.542,49	19,88	15.657,38	34,87	27.455,98

HERROS PAVIMENTAÇÃO LTDA  
CNPJ Nº 05.772.222/0001-46

MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25,80	482,83	8,60	160,94	51,60	965,65	-	-	-
100,00	1.182,09	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43,50	3.897,67	43,50	3.897,66	-	-	-	-	-
-	-	15,00	786,84	35,00	1.835,96	-	-	-	-
14,00	161,58	-	-	-	-	86,00	992,54	-	-
10,00	240,25	15,00	360,37	20,00	480,50	5,00	120,13	10,00	240,25
10,00	707,12	20,00	1.414,23	20,00	1.414,23	-	-	10,00	707,12
-	-	9,00	1.382,26	21,00	3.225,28	-	-	-	-
10,00	1.799,72	8,00	1.439,77	20,00	3.599,43	12,00	2.159,66	10,00	1.799,72
57,00	8.838,36	-	-	-	-	43,00	6.667,54	-	-
59,00	195,61	-	-	-	-	41,00	135,94	-	-
16,67	13.124,73	9,64	7.594,87	14,89	11.721,86	10,55	8.306,68	13,39	10.543,11
51,53	40.580,71	61,18	48.175,58	76,06	59.897,44	86,61	68.204,12	100,00	78.747,23