

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO	Data base . Junho/2019
PROGRAMA	
EMPREENHIMENTO	OBRA:- AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE BENTO JOSÉ DA COSTA 90,87 M².
PROponente	PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA – PARANÁ
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- PROLONGAMENTO DA RUA PAULINO PIDAL PALACIO, S/Nº, BAIRRO CENTRO, SAPOPEMA, PARANÁ.
MUNICÍPIO	Sapopema - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR												
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		
					R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	
	CONSTRUÇÃO																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.232,87	1,61		3.232,87	100,00											
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 572,70	0,29		572,70	100,00											
3	FUNDAÇÕES	R\$ 3.636,68	1,81		3.636,68	100,00											
4	FORMAS	R\$ 9.516,30	4,74		4.758,15	50,00	4.758,15	50,00									
5	ARMADURAS	R\$ 10.171,01	5,07		5.085,51	50,00	5.085,51	50,00									
6	CONCRETO	R\$ 5.823,81	2,90		2.911,90	50,00	2.911,90	50,00									
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 706,24	0,35				706,24	100,00									
8	LAJES PRÉ MOLDADAS	R\$ 7.758,84	3,87								7.758,84	100,00					
9	ALVENARIAS	R\$ 35.681,50	17,78				17.840,75	50,00	17.840,75	50,00							
10	COBERTURA	R\$ 11.051,67	5,51								11.051,67	100,00					
11	ESQUADRIAS	R\$ 20.276,87	10,11								10.138,43	50,00	10.138,43	50,00			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.520,39	4,25						2.130,10	25,00	2.130,10	25,00	4.260,20	50,00			
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 5.791,26	2,89						1.447,81	25,00	1.447,81	25,00	2.895,63	50,00			
14	REVESTIMENTO	R\$ 19.286,26	9,61						4.821,57	25,00	4.821,57	25,00	9.643,13	50,00			
15	PISO	R\$ 15.833,16	7,89		3.958,29	25,00							7.916,58	50,00	3.958,29	25,00	
16	ACESSÓRIOS	R\$ 21.114,31	10,52						5.278,58	25,00			5.278,58	25,00	10.557,15	50,00	
17	PINTURA	R\$ 21.678,46	10,80												21.678,46	100,00	
TOTAL		R\$ 200.652,35	100,00	-	24.156,11	12,04	31.302,56	15,60	31.518,81	15,71	37.348,43	18,61	40.132,55	20,00	36.193,90	18,04	
ACUMULADO					R\$ 24.156,11	12,04	R\$ 55.458,66	27,64	R\$ 86.977,47	43,35	R\$124.325,90	61,96	R\$164.458,45	81,96	R\$200.652,35	100,00	

Sapopema, Paraná, 10 de julho de 2019.

Gimerson de Jesus Subtil
Prefeito Municipal

Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA 506.345.854.4