

**Prefeitura Municipal de Sapopema**PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)**CRONOGRAMA FISICO - MAO DE OBRA****Proponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA**Assunto/ Título:** AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO - ARQUIVO 25,56 M².**Local:** AVENIDA MANOEL RIBAS, BAIRRO CENTRO, SAPOPEMA, PARANÁ.**ART:**

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,99	157,17	100,00	157,17						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,53	80,35	100,00	80,35						
3	FUNDAÇÕES	3,23	169,40	100,00	169,40						
4	FORMAS	3,08	161,56	100,00	161,56						
5	ARMADURAS	6,82	358,35	100,00	358,35						
6	CONCRETO	0,76	39,65	100,00	39,65						
7	FECHAMENTOS	13,54	710,81	50,00	355,40	50,00	355,40				
8	COBERTURA	28,41	1.491,89			50,00	745,95	25,00	372,97	25,00	372,97
9	ESQUADRIAS	7,41	388,88					100,00	388,88		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,82	95,65			100,00	95,65				
11	REVESTIMENTO	11,45	601,20					50,00	300,60	50,00	300,60
12	PISO	9,70	509,34					50,00	254,67	50,00	254,67
13	ACESSÓRIOS	2,21	116,22					50,00	58,11	50,00	58,11
14	PINTURA	7,05	370,13							100,00	370,13
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>5.250,62</b>	<b>25,18</b>	<b>1.321,89</b>	<b>22,80</b>	<b>1.197,00</b>	<b>26,19</b>	<b>1.375,24</b>	<b>25,83</b>	<b>1.356,49</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>25,18</b>	<b>1.321,89</b>	<b>47,97</b>	<b>2.518,89</b>	<b>74,17</b>	<b>3.894,13</b>	<b>100,00</b>	<b>5.250,62</b>

Sapopema, Paraná, 24 de novembro de 2.020.

Gimerson de Jesus Subtil  
Prefeito MunicipalFabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA/SP 506.345.854.4