

Prefeitura Municipal de SapopemaPIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383... Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****Proponente:** Prefeitura Municipal de Sapopema**Assunto/ Título:** Pavimentação com Pedra Irregular e Lajota Sextavada**VALOR GLOBAL:** R\$ 420.093,89**Local:** Avenida Salvador Tomas de Farias - Centro, Rua Progresso, Rua 1 e Rua 3 - Renascer, Rua das Flores, Rua Vilela e Rua Santo Amaro - Jardim ideal - Sapopema - Paraná**ART:** 1720205820410**ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO:** 5.418,63 m² **REGIME DE EXECUÇÃO:-** Empreitada Global

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS												
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BASE/SUB-BASE	4,95	20.815,04	40,00	8.326,02	40,00	8.326,02	20,00	4.163,01		-		-		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	28,77	120.850,47	25,00	30.212,62	15,00	18.127,57	20,00	24.170,09	20,00	24.170,09	20,00	24.170,09		
3	PAVIMENTAÇÃO	66,28	278.428,38	10,00	27.842,84	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	30,00	83.528,51
Total		100,00	420.093,89	15,80	66.381,47	16,24	68.217,84	16,69	70.097,36	15,70	65.934,35	15,70	65.934,35	19,88	83.528,51
TOTAL ACUMULADO			R\$ 420.093,89	15,80	66.381,47	32,04	134.599,32	48,73	204.696,68	64,42	270.631,03	80,12	336.565,38	100,00	420.093,89

Sapopema - PR, 05 de Janeiro de 2021.

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854.4Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal