

# Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL  
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000  
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR  
[www.sapopema.pr.gov.br](http://www.sapopema.pr.gov.br)

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTE SINAPI	Data base . Maio/2021 - Sem desoneração
EMPREENDIMENTO	OBRA:- Pavimentação em Pedra Irregular - 1.884,76 M².
PROPONENTE	PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- Trechos das Ruas A, Rua B, Rua C e Rua D – Vila Teixeira - Sapopema - Paraná
MUNICÍPIO	Sapopema - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira ART 1720214118804

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
<b>CONSTRUÇÃO</b>													
1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 22.464,54	24,15	4.492,91	20,00	R\$ 4.492,91	20,00	R\$ 4.492,91	20,00	R\$ 4.492,91	20,00	R\$ 4.492,91	20,00
2	FINCADINHA CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 332,41	0,36	66,48	20,00	R\$ 66,48	20,00	R\$ 66,48	20,00	R\$ 66,48	20,00	R\$ 66,48	20,00
3	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,	R\$ 12.600,75	13,54	2.520,15	20,00	R\$ 2.520,15	20,00	R\$ 2.520,15	20,00	R\$ 2.520,15	20,00	R\$ 2.520,15	20,00
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 45 KM E REJUNTE EM	R\$ 57.639,16	61,95	11.527,83	20,00	R\$ 11.527,83	20,00	R\$ 11.527,83	20,00	R\$ 11.527,83	20,00	R\$ 11.527,83	20,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 93.036,86</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$ 93.036,86</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 18.607,37</b>	<b>20,00</b>	<b>R\$ 37.214,75</b>	<b>40,00</b>	<b>R\$ 55.822,12</b>	<b>60,00</b>	<b>R\$ 74.429,49</b>	<b>80,00</b>	<b>R\$ 93.036,86</b>	<b>100,00</b>

Sapopema - Paraná, 31 de Agosto de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira  
Engenheira Civil - Contratada  
CREA-SP 506.345.854-4

Paulo Maximiano Souza Junior  
Prefeito Municipal