

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTE SINAPI	Data base . Setembro/2021 - Sem desoneração
EMPREENDIMENTO	OBRA:- Pavimentação em Pedra Irregular - 1.884,76 M².
PROPONENTE	PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- Trechos das Ruas A, Rua B, Rua C e Rua D – Vila Teixeira - Sapopema - Paraná
MUNICÍPIO	Sapopema - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira ART 1720214118804

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 27.413,59	23,32	5.482,72	20,00	R\$ 5.482,72	20,00	R\$ 5.482,72	20,00	R\$ 5.482,72	20,00	R\$ 5.482,72	20,00
2	FINCADINHA CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 406,33	0,35	81,27	20,00	R\$ 81,27	20,00	R\$ 81,27	20,00	R\$ 81,27	20,00	R\$ 81,27	20,00
3	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,	R\$ 12.758,62	10,85	2.551,72	20,00	R\$ 2.551,72	20,00	R\$ 2.551,72	20,00	R\$ 2.551,72	20,00	R\$ 2.551,72	20,00
4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 45 KM E REJUNTE EM	R\$ 76.980,01	65,48	15.396,00	20,00	R\$ 15.396,00	20,00	R\$ 15.396,00	20,00	R\$ 15.396,00	20,00	R\$ 15.396,00	20,00
TOTAL		R\$ 117.558,54	100,00	R\$ 23.511,71	20,00	R\$ 23.511,71	20,00	R\$ 23.511,71	20,00	R\$ 23.511,71	20,00	R\$ 23.511,71	20,00
ACUMULADO		R\$ 117.558,54	100,00	R\$ 23.511,71	20,00	R\$ 47.023,42	40,00	R\$ 70.535,13	60,00	R\$ 94.046,84	80,00	R\$ 117.558,54	100,00

Sapopema - Paraná, 03 de Novembro de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854-4

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal