

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000

Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR

www.sapopema.pr.gov.br


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTE SINAPI EMPREENDIMENTO PROPONENTE LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	Data base . Fevereiro/2021 - Sem desoneração OBRA:- Construção de Sanitários Públicos no Parque Linear - Fase II - 100,23 M². PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná LOCAL:- Rua Getulio Vargas – (Estrada dos Carreiros) - Sapopema - Paraná Sapopema - Paraná Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira	ART 1720211637991
---	--	-------------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR										
					MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4	MÊS -	5	
					R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	
CONSTRUÇÃO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.363,58	1,65		3.363,58	100,00									
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 380,57	0,19		380,57	100,00									
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.561,52	1,26		2.561,52	100,00									
4	FORMAS	R\$ 5.371,36	2,63		2.685,68	50,00	2.685,68	50,00							
5	ARMADURAS	R\$ 8.377,71	4,11		4.188,86	50,00	4.188,86	50,00							
6	CONCRETO	R\$ 2.823,70	1,38		1.411,85	50,00	1.411,85	50,00							
7	IMPERMEALIZAÇÕES	R\$ 1.636,22	0,80		1.636,22	100,00	0,00								
8	ALVENARIAS	R\$ 12.293,83	6,03		3.073,46	25,00	9.220,37	75,00							
9	COBERTURA	R\$ 55.509,23	27,23		0,00		11.101,85	20,00		27.754,62	50,00	16.652,77	30,00		
10	ESQUADRIAS	R\$ 21.735,27	10,66		0,00		0,00			5.433,82	25,00	5.433,82	25,00	10.867,64	50,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.640,37	9,63		3.928,07	20,00	3.928,07	20,00		3.928,07	20,00	3.928,07	20,00	3.928,07	20,00
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 68.564,81	33,63		13.712,96	20,00	13.712,96	20,00		13.712,96	20,00	13.712,96	20,00	13.712,96	20,00
13	REVESTIMENTO	R\$ 17.164,25	8,42		0,00		0,00			4.291,06	25,00	4.291,06	25,00	8.582,12	50,00
14	PISO	R\$ 10.660,45	5,23		2.665,11	25,00	2.665,11	25,00		0,00		2.665,11	25,00	2.665,11	25,00
15	ACESSÓRIOS	R\$ 1.360,99	0,67		0,00		0,00			0,00		340,25	25,00	1.020,74	75,00
16	PINTURA	R\$ 10.124,26	4,97		0,00		0,00			0,00		2.531,06	25,00	7.593,19	75,00
17	POLINIZA PARANÁ	R\$ 5.747,50										2.873,75	50,00	2.873,75	50,00
TOTAL		R\$ 247.315,61	118,48	-	R\$ 39.607,89	16,02	R\$ 48.914,75	19,78	R\$ 55.120,53	22,29	R\$ 52.428,86	21,20	R\$ 51.243,59	20,72	
ACUMULADO		R\$ 247.315,61	118,48		R\$ 39.607,89	16,02	R\$ 88.522,63	35,79	R\$ 143.643,16	58,08	R\$ 196.072,02	79,28	R\$ 247.315,61	100,00	

Sapopema, Paraná, 28 de Outubro de 2.021.

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal


Fabia Roberta P. Eleuterio de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4