

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTES SINAPI Data base . Setembro/2021 - Sem desoneração
EMPREENHIMENTO OBRA:- Pavimentação em Pedra Irregular - 4.136,02 M².
PROPOSTANTE PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná
LOCALIZAÇÃO LOCAL:- Estrada – Vila Lambari - Sapopema - Paraná
MUNICÍPIO Sapopema - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Fabia Roberta Pereira Eleuterio de Oliveira ART 1720215544980

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5	
				R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %	R\$	ACUM. %
1	FINCADINHA CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	R\$ 262,72	0,13	91,95	35,00	R\$ 91,95	35,00	R\$ 78,82	30,00				
2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,	R\$ 27.996,72	14,20	9.798,85	35,00	R\$ 9.798,85	35,00	R\$ 8.399,02	30,00				
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 45 KM E REJUNTE EM	R\$ 168.927,46	85,67	59.124,61	35,00	R\$ 59.124,61	35,00	R\$ 50.678,24	30,00				
TOTAL		R\$ 197.186,89	100,00	R\$ 69.015,42	35,00	R\$ 69.015,42	35,00	R\$ 59.156,07	30,00				
ACUMULADO		R\$ 197.186,89	100,00	R\$ 69.015,42	35,00	R\$ 138.030,83	70,00	R\$ 197.186,89	100,00				

Sapopema - Paraná, 03 de Novembro de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854-4

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal