



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE UBS DE APOIO  
 MUNICÍPIO: SAPOPEMA  
 EMPRESA:

DATA: 22/06/22  
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
 PROTOCOLO:  
 PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,82%	34.640,65	100,00%											34.640,65	26.989,70	
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,82%	2.403,05	100,00%											2.403,05	1.872,30	
03	FUNDAÇÕES	3,43%	3.015,61	30,00%	7.036,43	70,00%									10.052,04	7.831,88	
04	SUPERESTRUTURA	20,97%			30.736,78	50,00%	30.736,78	50,00%							61.473,56	47.896,12	
05	ALVENARIA	9,31%			13.650,01	50,00%	8.190,01	30,00%	5.460,01	20,00%					27.300,03	21.270,37	
06	ESQUADRIAS	9,43%							8.291,83	30,00%	16.583,66	60,00%	2.763,94	10,00%	27.639,44	21.534,82	
07	COBERTURA	13,06%					7.658,47	20,00%	22.975,40	60,00%	7.658,47	20,00%			38.292,34	29.834,85	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,96%	2.806,14	100,00%											2.806,14	2.186,36	
09	REVESTIMENTOS	10,30%							12.081,72	40,00%	12.081,72	40,00%	6.040,86	20,00%	30.204,29	23.533,18	
10	PISOS	3,05%					1.785,87	20,00%	5.357,61	60,00%	1.785,87	20,00%			8.929,35	6.957,16	
11	PINTURA	9,54%									13.987,87	50,00%	13.987,87	50,00%	27.975,74	21.796,84	
12	INSTALAÇÃO AGUA FRIA	1,02%							893,93	30,00%	1.787,85	60,00%	297,98	10,00%	2.979,76	2.321,63	
13	PLUVIAL	0,88%					2.571,98	100,00%							2.571,98	2.003,92	
14	ESGOTO	1,82%	1.603,93	30,00%	3.207,86	60,00%					534,64	10,00%			5.346,44	4.165,59	
15	LOUÇAS E ACESSORIOS	1,76%									2.580,96	50,00%	2.580,96	50,00%	5.161,93	4.021,83	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,08%											239,80	100,00%	239,80	186,84	
17	INSTALAÇÃO ELETRICA	1,76%					1.031,08	20,00%			1.031,08	20,00%	3.093,23	60,00%	5.155,38	4.016,73	
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	44.469,39	15,17%	54.631,08	18,63%	51.974,18	17,73%	55.060,49	18,78%	58.032,12	19,79%	29.004,64	9,89%	293.171,91	228.420,12
VALOR PROPOSTO																	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				44.469,39	15,17%	99.100,47	33,80%	151.074,65	51,53%	206.135,15	70,31%	264.167,27	90,11%	293.171,91	100,00%		