

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	BDI	
										VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	3.224,17	100,00%						3.224,17	2.512,06
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,43%	3.217,65	100,00%						3.217,65	2.506,98
03	DEMAIS SERVIÇOS	0,39%	515,19	100,00%						515,19	401,40
04	INFRA ESTRUTURA	2,46%	1.954,79	60,00%	1.303,19	40,00%				3.257,98	2.538,40
05	CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME	5,18%	5.483,99	80,00%	1.371,00	20,00%				6.854,99	5.340,95
06	SUPERESTRUTURA	17,66%	14.023,24	60,00%	9.348,82	40,00%				23.372,06	18.209,96
07	PAREDES E PAINÉIS	15,50%	10.257,70	50,00%	10.257,70	50,00%				20.515,40	15.984,24
08	ESQUADRIAS	9,98%			13.207,77	100,00%				13.207,77	10.290,62
09	COBERTURA	6,69%			4.426,40	50,00%	4.426,40	50,00%		8.852,79	6.897,51
10	REVESTIMENTOS	5,16%			4.099,90	60,00%	2.733,27	40,00%		6.833,17	5.323,95
11	PINTURA	6,88%			2.732,20	30,00%	6.375,14	70,00%		9.107,35	7.095,84
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1,78%			1.175,56	50,00%	1.175,56	50,00%		2.351,11	1.831,83
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5,68%			7.522,09	100,00%				7.522,09	5.860,71
14	LOUÇAS E METAIS	6,67%			8.821,28	100,00%				8.821,28	6.872,96
15	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 01	3,61%			478,19	10,00%	4.303,69	90,00%		4.781,87	3.725,72
16	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 02	2,96%			391,75	10,00%	3.525,77	90,00%		3.917,52	3.052,27
17	REFORMA PARCIAL DE COBERTURA ÁREA 03 (SUBSTITUIR	4,53%			599,91	10,00%	5.399,21	90,00%		5.999,12	4.674,12
18		0,00%									
19		0,00%									
20		0,00%									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	38.676,72	29,22%	65.735,76	49,67%	27.939,03	21,11%		132.351,51	103.119,52
VALOR PROPOSTO				29,22%		49,67%		21,11%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS											
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			38.676,72	29,22%	104.412,48	78,89%	132.351,51	100,00%	#####		