

I. DADOS CADASTRAIS

Orgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		C.N.P.J./M.F.: 76.167.733/0001-87	
Endereço: AVENIDA MANOEL ROBAS, 818	E-mail:		
Cidade: SAPOPEMA	U.F.: Pr	CEP:	Telefone: 4335481383
Nome do Prefeito: GIMERSON JESUS SUBTIL	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTICIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Construção de Capela Mortuária	Período de Execução: 09/2013 - 09/2014
Identificação do Projeto: Construção de Capela Mortuária, obra atendida pelo Programa PAM, conforme projeto apresentado ART -20132412499 - JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA CPF 004.921.559-09	
Justificativa da Proposição: Construção de Capela Mortuária com área total de 155,50m2, objetivando a melhoria no atendimento as pessoas que necessitam de auxilio no momento da perda de um ente querido.	

D

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS INICIAIS, INFRA E SUPRA ESTRUTURA			05/2014	12/2014	52.887,86
2	INSTALAÇÕES, PAREDES e ESQUADRIAS			05/2014	12/2014	49.177,52
3	COBERTURA, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO e PINTURAS			05/2014	12/2014	88.454,49
4	SERVIÇOS FINAIS			05/2014	12/2014	11.378,51
5						

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5199	Obras e Instalações	119.398,37	82.500,01

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE R\$ 1,00
1	Execução de 25%	06/2014	29.849,59	20.625,00
2	Execução de 26% até 50%	08/2014	29.849,59	20.625,00
3	Execução de 51% até 75%	10/2014	29.849,59	20.625,00
4	Conclusão da Obras	12/2014	29.849,59	20.625,01
5				

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Sapopema 08 de maio de, 2014.



Nome: **Gimerson de Jesus Subtil**

Cargo: Prefeito

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: João Carlos Ortega		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: <u>14/05/14</u>	