



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ESTABELEC.:
MUNIC.:
EMPRESA:

DATA:
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	7,91%	11.442,00	100,00%												11.442,00	11.442,00
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,95%	4.264,15	100,00%												4.264,15	4.264,15
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	0,96%	1.392,56	100,00%												1.392,56	1.392,56
03	FUNDAÇÕES	11,59%	10.894,76	65,00%	5.866,41	35,00%										16.761,16	16.761,16
04	SUPERESTRUTURA	15,88%			9.182,37	40,00%	13.773,55	60,00%								22.955,92	22.955,92
05	ALVENARIA	6,74%			4.873,05	50,00%	3.898,44	40,00%	974,61	10,00%						9.746,10	9.746,10
06	COBERTURA	7,03%							10.160,96	100,00%						10.160,96	10.160,96
07	ESQUADRILHAS	7,49%							1.624,20	15,00%	9.203,78	85,00%				10.827,98	10.827,98
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,69%			388,63	10,00%			1.943,14	50,00%	971,57	25,00%	582,94	15,00%		3.886,27	3.886,27
09	INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA	0,16%							118,07	50,00%		0,00%	118,07	50,00%		236,14	236,14
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	0,26%											369,02	100,00%		369,02	369,02
11	INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	7,38%			1.600,07	15,00%			4.266,86	40,00%	3.200,15	30,00%	1.600,07	15,00%		10.667,16	10.667,16
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,08%			117,15	100,00%										117,15	117,15
13	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS	16,01%							4.629,20	20,00%	13.887,61	60,00%	4.629,20	20,00%		23.146,02	23.146,02
14	REVESTIMENTOS DE PISOS	5,73%					2.070,40	25,00%			1.242,24	15,00%	4.968,95	60,00%		8.281,59	8.281,59
15	PINTURAS	7,04%											10.179,49	100,00%		10.179,49	10.179,49
16	LIMPEZAS	0,10%											146,72	100,00%		146,72	146,72
		0,00%															
		0,00%															
		0,00%															
		0,00%															
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	27.993,47	19,36%	22.027,68	15,24%	19.742,39	13,65%	23.717,04	16,40%	28.505,35	19,72%	22.594,47	15,63%		144.580,39	144.580,39
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		27.993,47	19,36%	22.027,68	15,24%	19.742,39	13,65%	23.717,04	16,40%	28.505,35	19,72%	22.594,47	15,63%		144.580,39	
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		27.993,47	19,36%	50.021,14	34,60%	69.763,53	48,25%	93.480,57	64,66%	121.985,92	84,37%	144.580,39	100,00%			

RESP. TÉCN. SUDE/NRE

RESP. TÉCN. EMPRESA