
PAM 

2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO

Município: SAPOPEMA SAM  34 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 4.243.925,17R$           100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 21/11/2023 Dias 70 Data 09/02/2024 nº Contrapartida do Proponente -R$                          0,00%

Quantidade: 12860,7 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 4.243.925,17               100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 7 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 9/2/24 11/3/24 11/4/24 12/5/24 12/6/24 13/7/24 13/8/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 10/3/24 10/4/24 11/5/24 11/6/24 12/7/24 12/8/24 12/9/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.648,87                           0,09                

2 TERRAPLENAGEM 2 20 20 20 20 20 145.999,83                       3,44                

3 BASE / SUB-BASE 3 10 10 15 15 20 20 10 1.923.386,36                    45,32              

4 REVESTIMENTO 4 10 10 15 15 20 20 10 1.028.367,43                    24,23              

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 20 20 20 20 118.580,58                       2,79                

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 50 50 359.984,51                       8,48                

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 26.919,75                         0,63                

10 DRENAGEM 25 25 25 25 600.147,22                       14,14              

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10 10 20 20 20 15 5 36.890,62                         0,87                

TOTAIS 4.243.925,17               100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.648,87         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     1 3.648,87                      0,09%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 29.199,97       29.199,97       29.199,97       29.199,97        29.199,97       -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     5 145.999,83                  3,44%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 192.338,64     192.338,64     288.507,95     288.507,95      384.677,27     384.677,27     192.338,64     -                    -                  -                  -                     -                     7 1.923.386,36               45,32%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 102.836,74     102.836,74     154.255,11     154.255,11      205.673,49     205.673,49     102.836,74     -                    -                  -                  -                     -                     7 1.028.367,43               24,23%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 23.716,12       23.716,12       23.716,12       23.716,12        23.716,12       -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     5 118.580,58                  2,79%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  179.992,26     179.992,26     -                    -                  -                  -                     -                     2 359.984,51                  8,48%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  26.919,75       -                    -                  -                  -                     -                     1 26.919,75                    0,63%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 150.036,81     150.036,81     150.036,81     150.036,81      -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     4 600.147,22                  14,14%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 3.689,06         3.689,06         7.378,12         7.378,12          7.378,12         5.533,59         1.844,53         -                    -                  -                  -                     -                     7 36.890,62                    0,87%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     0 -                               0,00%

T TOTAIS TESOURO R$ 505.466,20     501.817,33     653.094,08     653.094,08      650.644,96     775.876,61     503.931,92     -                    -                  -                  -                     -                     4.243.925,17               100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                     -                     -                               0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 505.466,20     501.817,33     653.094,08     653.094,08      650.644,96     775.876,61     503.931,92     -                    -                  -                  -                     -                     4.243.925,17               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,91% 11,82% 15,39% 15,39% 15,33% 18,28% 11,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4.243.925,17               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,91% 23,73% 39,12% 54,51% 69,84% 88,13% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira

21/11/2023

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/11/2023 - sex
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